



**SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

6320 Solt, Béke tér 1.

Telefon: 78/486-043 Fax: 78/486-092

Honlap: www.solt.hu e-mail cím: polgarmester@solt.hu

10/2021. (I.14.) PM HATÁROZAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§ (2) bekezdésében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

- 1) Solt Város Önkormányzat (6320 Solt, Béke tér 1.) 2020. május 6. napján szerződést kötött a közbeszerzési eljárás keretében nyertes HUN-BAU HOLDING Szolgáltató Kft-vel a 437226 azonosító számú „Sportcsarnok építése Solton” elnevezésű pályázat kivitelezői feladatainak ellátására.*
- 2) A kivitelezés során olyan pótmunkák és előre nem látható körülmények merültek fel, melyek alapján indokolttá vált a szerződés módosítása.*
- 3) A kivitelezés megkezdésekor vált egyértelművé a régészeti próba feltárás eredményeképp, hogy az építés helyszínén teljes körű régészeti feltárást kell végezni, amely 2020. május 8-án kezdődött és 2020. augusztus 18-án fejeződött be. Ennek okán a szerződés teljesítésének határidejét is módosítani szükséges a korábbi 500 napról 602 napra.*
- 4) Az építés megkezdésekor az épület megemelése vált szükségessé, az épület telepítési magasságának a talajvíz maximális szintjének kockázatai, valamint a megrendelő által kért módosítások miatt.*
- 5) A korábban megkötött szerződés műszaki tartalma és a kivitelező által elvégzendő feladatok megváltoztak, így a vállalkozót a szükség pótmunkáért munkadíj illeti meg, amely 54.975.940,-Ft+14.843.504,-Ft ÁFA. A vállalkozó átalánydíja összesen: 990.650.643,-Ft+ 267.475.674,-FT ÁFA (FAD).*
- 6) Solt Város Önkormányzat Polgármestere úgy döntött, hogy a HUN-BAU HOLDING Szolgáltató Kft. által benyújtott pótmunkadíjat elfogadja és aláírja a teljesítési határidő és a vállalkozói díj módosításáról szóló vállalkozási szerződést.*

Végrehajtásért felelős: Németh István polgármester

Végrehajtás határideje: 2021. január 31.

Képviselő-testület határozatáról értesül:

HUN-BAU HOLDING Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Bács-Tender Kft. ügyvezetője

Pénzügyi vezető

Beruházási csoport

Solt, 2021. január 14.


Németh István
polgármester

