ELŐTERJESZTÉS

Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 10. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Előterjesztés a szennyvízcsatorna hálózat építésével kapcsolatos hibás teljesítés miatti garanciális igény érvényesítéséről.
Tisztelt Képviselő-testület!

Solt Város Önkormányzata 2006. május 11.-én vállalkozási szerződést kötött a Somogyi és Társa Építő és Szolgáltató Kft-vel (vállalkozóval) Solt és Dunatetétlen település közigazgatási területén csatornázás és szennyvíz elvezetés tervezési és kivitelezési munkáira bruttó 1 660 678 000 Ft értékben a szerződésben a vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő 60 hónapra (5 év) teljes körű jótállási kötelezettséget vállalt az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira. A szerződés szerint amennyiben a vállalkozó ésszerű időn belül nem intézkedik a tudomására hozott jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságok, hibák megszüntetésére az önkormányzat jogosult a hibák hiányosságokat a vállalkozó költségére és kockázatára megszüntetni.
A szerződésben szereplő munkák műszaki átadás-átvételi eljárása 2007. december 3.-án megtörtént. A műszaki átadást-átvételt követően a 2008-as évtől kezdődően számos hiba és hiányosság keletkezett a vállalkozó által kivitelezett munkákkal és üzemeltetésével kapcsolatban, melyet az önkormányzat a vállalkozó tudomására hozott. A hibák és hiányosságok kijavítását a vállalkozó csak részben -2008 évben- végezte el, a 2009-es évtől kezdődően garanciális javítási kötelezettségének nem tett eleget. A vállalkozó jogutódjának a Hírős Mélyépítő Építő és Szolgáltató Kft-nek utoljára 2011. március 9.-ei dátummal adott át az önkormányzat hibajegyzéket, de az abban felsorolt garanciális munkákat a kivitelező nem végezte el.

Ezért javaslom a Képviselő-testületnek hatalmazza fel Solt Város Polgármesterét arra, hogy a garanciális munkák elvégzése, a hibák és hiányosságok kijavítása érdekében indítson peres eljárást a vállalkozó illetve a jogutódja ellen a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara mellet szervezett Állandó Választott Bíróságnál.

A peres eljárás várható költsége ……………….Ft, mely a garanciális munkák értékének ………%-a, a vállalkozási szerződés értékének ………%-a.

A Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda (6722 Szeged, Kálvária sgt. 19.) képviseletében Csvila István ügyvéd Úr november 7.-én jön Soltra és személyesen ad tájékoztatást a peres eljárás várható költségeiről, melyet a Pénzügyi Bizottság ülésén tudunk ismertetni a képviselőkkel.

A következő dokumentumok másolatát tanulmányozás céljából csatolom az előterjesztéshez:

· képviselők felkérő levele

· a Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés

· a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek számlái (jogi képviseleti díj, útiköltség, útiköltség)

· 2011. március 9.-én felvett jegyzőkönyv

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és az eljárásról a határozati javaslat szerint dönteni szíveskedjen. 
Solt, 2011. október 27.
HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy peres eljárást kezdeményez a kivitelező vállalkozó Somogyi és Társa Építő és Szolgáltató Kft illetve jogutódja a Hírős Mélyépítő Építő és Szolgáltató Kft ellen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését követően a nem teljesített hibák és hiányosságok garanciális időn belül történő kijavításának elmaradása miatt.
2.) Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul műszaki szakértő igénybe vételéhez alkalmazásához.

Solt Város Önkormányzata a per során felmerült és az önkormányzatra hárítható költségek megfizetését vállalja, mely várhatóan 
ügyérték 20.000.000,- Ft, felmerülő költség: 1.977.588,- Ft

ügyérték 30.000.000,- Ft, felmerülő költség: 2.681.820,- Ft

ügyérték 40.000.000,- Ft, felmerülő költség: 3.245.740,- Ft

ügyérték 50.000.000,- Ft, felmerülő költség: 3.817.600,- Ft
A választott bírósági eljárással kapcsolatos jogi képviseleti díjajánlat peresítéskor ügyérték 1% + ÁFA, majd a követelés érvényesítése esetén a befolyt összeg 7%-a + ÁFA (amennyiben a garanciális munkák elvégzésre kerülnek, úgy a díjalap az elvégzett garanciális munkák ellenértéke). 

3.) Solt Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az eljárás megindításához szükséges szerződést kösse meg.
Végrehajtásért felelős: Kalmár Pál polgármester 

Végrehajtás határideje: 2011. december 15. és folyamatos
Képviselőtestület határozatáról értesül: 










Kalmár Pál









polgármester
Az előterjesztést törvényesség szempontjából ellenőrizte: 


Krausz Henrikné dr.


jegyző

A határozathozatal minősített többséget igényel.
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